
Промежуточный отчет по реализации проекта 

муниципальной инновационной площадки сетевого проекта  

«Старт первых 5+» (МДОУ №№ 6, 109,112, 140, 179, 218) 
(название проекта) 

за I полугодие 2023/2024 учебного года 
 

Учреждение ответственное за реализацию проекта: МДОУ "Детский сад № 140", заведующий Жихарева Юлия Николаевна  

 

Руководитель проекта: Краева Наталья Александровна 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

1 Создать сообщество 

детей и взрослых 

«Старт первых 5+». 

- Организационное 

совещание структурных 

подразделений сетевого 

проекта «Старт первых 

5+». Планирование 

работы на 2023-2024 

учебный год, сентябрь; 

- Создание группы в ВК 

«Старт первых 5+», 

сентябрь; 

- Организационное 

совещание «Анализ 

деятельности 

профессионального 

сообщества «Старт 

первых 5+» за первое 

полугодие 2023 г.», 

декабрь 

- создано сетевое сообщество 

«Старт первых 5+»; 

- разработана оргструктура и 

система взаимодействия по 

направлениям; 

 - составлен планы работы на 

2023-2024 учебный год 

- создано сетевое сообщество 

«Старт первых 5+», вовлечено 503 

воспитанника, 336 семей. 

- создана группа в ВК; 

подписчиками группы МИП 

«Сетевое сообщество «Старт 

первых 5+» являются 53 

подписчика; 

- разработана оргструктура и 

система взаимодействия по 6 

направлениям РДДМ (Российского 

движения детей и молодежи); 

 - составлен планы работы на 2023-

2024 учебный год 

 

2 Разработать и 

провести цикл 

«Беседы о важном» 

по направлениям 

деятельности 

- Разработка структуры и 

методических 

компонентов для 

создания цикла «Беседы 

о важном: «Уроки 

Доброты», октябрь; 

- разработать структуру и 

методические компоненты для 

создания цикла «Беседы о 

важном»; 

- разработать сценарии к 

циклу «Беседы о важном»  

- разработана структура 

технологической карты цикла 

«Беседы о важном»; 

- Разработаны технологические 

карты к циклу «Беседы о важном» 

по темам: «День народного 

 



сообщества «Старт 

первых 5+» 

 единства», «День Матери», 

«Символы России», «День героев 

Отечества», «День конституции», 

«Синичкин день», «День домашних 

животных», «Мы юные 

журналисты», «День музыки» 

3 Разработать и 

провести 

исследования 

социальной 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

- Организационное 

совещание «Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления социальной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста», ноябрь 

- Рабочая встреча 

педагогов-психологов 

«Применение 

диагностического 

инструментария» 

- разработать  

диагностический материал по 

изучению социальной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста и 

родителей (законных 

представителей) 

- разработан диагностический 

инструментарий изучения 

социальной активности детей 

старшего дошкольного возраста;  

- проведена первичная диагностика 

социальной активности детей 

старшего дошкольного возраста  

 

4 Разработать, 

организовать и 

провести культурно-

массовые 

мероприятия по 

каждому 

направлению 

деятельности РДДМ 

- Массовое мероприятие с 

родителями 

воспитанников 

«Открытие сообщества 

«Старт первых 5+»; 

октябрь  

- Праздник, посвященный 

Дню народного единства 

«Мы дружбою своей 

сильны и Родиной своей 

горды!», ноябрь; 

- «Мы юные волонтеры 

5+» образовательный 

терренкур, декабрь 

- разработать сценарии и 

провести массовые 

мероприятия с родителями 

воспитанников (согласно 

плана работы) 

- разработаны сценарии и 

проведены культурно-массовые 

мероприятия: 

1. «Открытие сообщества «Старт 

первых 5+»; 

2. Праздник, посвященный Дню 

народного единства «Мы дружбою 

своей сильны и Родиной своей 

горды!»; 

3. «Мы юные волонтеры 5+» 

образовательный терренкур. 

- создана методическая копилка 

конспектов мероприятий 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а): Ильичева Н.В., ст. воспитатель,  
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